


Lębork, dnia 08.02.2024 r.



**Pan
Krzysztof Świąteczak
Radny Rady Miejskiej
w Lęborku**

za pośrednictwem

**Pana
Jarosława Litwina
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Lęborku**

Dotyczy budowy tzw. ul. Lubelskiej bocznej w Lęborku.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 stycznia 2024 informuję, że trwa proces administracyjny uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla dokumentacji projektowej budowy ul. Lubelskiej bocznej. Organ wydający decyzję pozwolenia na budowę w dniu 24.01.2024 r. wystąpił z postanowieniem uzupełnienia dokumentów i braków w szczególności dotyczących miejsca odprowadzenia wód opadowych. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego udzielone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, którego przedmiotem jest zgoda na odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego. Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą dokumentacji termin przekazania gotowej dokumentacji to koniec marca 2024 r.

Budowa oświetlenia ul. Lubelskiej bocznej w dalszym ciągu jest na etapie projektowania. Wykonawca nie jest w stanie określić ostatecznej daty zakończenia prac projektowych, a od 25.09.2023 r. Wykonawcy naliczane są kary za nieterminową realizację zadania. Potwierdzam, że zakres robót budowlanych związany z budową oświetlenia wnioskowanego odcinka planujemy przekazać Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie do realizacji w ramach przygotowywanego porozumienia. Z mojej strony mogę zadeklarować, że w/w zadanie zostanie wskazane Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot jako jedno z pierwszych przedsięwzięć realizowanych w ramach w/w porozumienia.

Do czasu rozpoczęcia budowy drogi zobowiązę odpowiednie służby do właściwego utrzymywania stanu nawierzchni drogi umożliwiającego właściwą komunikację samochodową i pieszą.

Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysłak

Otrzymują:

- Adresat;
- Wydz. RI a/a

Do wiadomości:

- Ref. UTK