


Lębork, dnia 06.10.2022 r.

W. K. Fuferecki
RI. OR-BRM.0003.533.2022.I



Pan
Krzysztof Świątczak
Radny
Rady Miejskiej w Lęborku
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Litwin
Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Lęborku

W odpowiedzi na Pana zapytania z dnia 28.09.2022 r. dotyczące prowadzenia przebudowy ul. Nadmorskiej w Lęborku informuję, że termin umowny zakończenia robót minął 30.09.2022 r., a Wykonawca deklaruje, że opóźnienie może sięgnąć 3 tygodni. W naszej ocenie, przy pełnej mobilizacji sił wykonawczych może mu się to udać.

Odnosnie kolejnego pytania informuję, że przy zachowaniu jezdni dwukierunkowej nie ma możliwości poszerzenia pasa zieleni wzdłuż posesji nr 5-6 ul. Nadmorskiej.

Realizowany projekt i zawarta umowa z Wykonawcą nie przewidują w tym miejscu nasadzeń krzewów i drzew.

[Signature]
Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA
Witold Namyslak

Otrzymują:
Adresat
Wydz. RI – a/a
SEM

[Signature]