

RI.060...21.....2021.I

Łębork, dnia 05.10 2021 r.



Pan
Włodzimierz Kłata
RADNY
Rady Miejskiej w Łęborku

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną podczas obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Łęborku, która odbyła się w dniu 09.09.2021 roku, dotyczącą terminów rozpoczęcia i zakończenia modernizacji ulicy Wrocławskiej, Opolskiej, Mikołajczyka, Pułaskiego oraz parkingu przy ul. Konopnickiej/ Al. Wolności informuję, że:

- rozpoczęcie robót budowlanych budowy ul. Wrocławskiej, Opolskiej zostało zaplanowane najwcześniej na rok 2022
- ul. Mikołajczyka jest w dalszym ciągu na etapie projektowania; z uwagi na znaczne opóźnienie w realizacji tego zadania nie jesteśmy w stanie określić kiedy otrzymamy decyzję pozwolenia na budowę oraz kiedy będą mogły rozpocząć się roboty budowlane
- ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Gierymskiego do ul. Gajowej – wybrano wykonawcę robót budowlanych (etap przed podpisaniem umowy); roboty budowlane zgodnie z treścią umowy winny zakończyć się w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, a ich rozpoczęcie przewidujemy jeszcze w tym miesiącu
- parking przy ul. Konopnickiej/ Al. Wolności – wybrano wykonawcę robót budowlanych I etapu polegającego na budowie kolektora wód opadowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rzeki Łeby pod terenem parkingu. Roboty rozpoczną się w listopadzie tego roku, a zakończą zgodnie z umową - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nawierzchnia parkingu będzie przedmiotem realizacji II etapu zadania. Orientacyjna kwota II etapu zadania to ok. 750 tys. zł, którą trzeba wygospodarować w budżecie miasta na ten cel w roku 2022.

Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA

Witold Namysłak

Otrzymują:
Adresat
Wydz. RI – a/a
SEM