

RI.OBS-BRM.0003.592.2022.R

**Pan
Włodzimierz Klata
Radny
Rady Miejskiej w Lęborku**

W nawiązaniu do zapytania ws. projektowanego ronda Al. Wolności/ Armii Krajowej przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

- Ad. 1. Informuję, że projekt jest zakończony, a obecnie trwa procedura uzyskiwania decyzji ZDRID w Starostwie Powiatowym w Lęborku. Projektant złożył wniosek ZRID 04.08.2022 r. Trwa korespondencja pomiędzy Starostwem, a biurem projektowym w zakresie usuwania braków i dostarczania wyjaśnień i uzupełnień.
- Ad. 2. Poprzedni projektant ww. ronda, firma AMW Biuro Projektów działała na podstawie umowy z 2014 roku, której termin zakończenia prac ustalono na 30.11.2015 r. Prace projektowe były wykonywane z opóźnieniem, ale były na tyle zaawansowane (projekt złożony w Starostwie Powiatowym), że uznawaliśmy iż mniej czasu zajmie zakończenie procedury, niż po zerwaniu umowy rozpoczęcie jej od nowa przez inne biuro projektowe. To jednak się nie udało i musieliśmy powtórzyć postępowanie. Nasze próby doprowadzenia procedury uzyskiwania decyzji ZRID zakończyły się jednak niepowodzeniem w 2020 roku co skutkowało przedawnieniem dochodzenia kar umownych i dlatego nie mogliśmy ich naliczyć.
- Ad. 3. Nie dysponujemy badaniami ruchu kołowego na poszczególnych wjazdach skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Al. Wolności.
- Ad. 4. Nie mamy również szacunków spodziewanych średnich oraz szczytowych natężeń ruchu kołowego na poszczególnych wjazdach i zjazdach dla projektowanego ronda.
- Ad. 5. W załączeniu przesyłamy fragment projektu dotyczący wyjazdu bramowego z ul. Bat. Chłopskich z odsunięciem chodnika w tym miejscu.
- Ad. 6. Przyjęte rozwiązania skrzyżowania ul. Armii Krajowej Al. Wolności umożliwią przejazd w dowolnym kierunku, czego nie można realizować w obecnej organizacji

ruchu. To jednak w naszej ocenie, nie będzie miało istotnego wpływu na rozwiązanie blokowania tego skrzyżowania przez rondo Solidarności. Kwestia rozwiązania blokowania ronda Solidarności obecnie zarządzanego przez ZDW w Gdańsku powinna ulec zmianie, gdy zrealizowana będzie zaprojektowana budowa obwodnicy wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej 214. Wtedy też rondo Solidarności przestanie być zarządzane przez ZDW i będzie można szukać rozwiązań usprawniających na które obecny zarządca nie wyraża zgody.

Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysław

Otrzymują:

- Adresat;
- Wydz. RI a/a,
- SEM,

Urząd Miejski w Lęborku 84-300 ul. Armii Krajowej 14, tel.: 59/862 42 80, fax: 59/862 24 27, www.lebork.pl





