

Łębork, dnia 28.02.2023 r.


RI.OBS-BRM.0003.644.2023.I

Pan
Zbigniew Rudyk
Radny
Rady Miejskiej w Łęborku

W odpowiedzi na Pana Interpelację – zapytanie z dnia 13.02.2023 r. dotyczącą zaawansowania prac nad projektem ulic Sienkiewicza, Grunwaldzkiej oraz Parku Lecha i Marii Kaczyńskich informuję, że zawarte zostały już umowy z wykonawcami robót budowlanych wszystkich trzech części Projektu „Rewitalizacja otoczenia Łęborskiego Węzła Przesiadkowego”.

Po uzyskaniu w dniu 15.06.2022 r. wstępnej promesy jaką Gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych przystąpiono do realizacji dokumentacji projektowych, na podstawie których realizowane będą roboty. Dokumentacja projektowa remontu budynków przy ul. Grunwaldzkiej 9-12, ul. Sienkiewicza 1, 3, 10–14 jest gotowa. Pozostałe projekty są w trakcie opracowywania i nie ma przekroczeń terminów ich zakończenia, a termin zakończenia ostatniej dokumentacji to sierpień 2023 r.

Realizacja robót, o których mowa w Pana Interpelacji rozpocznie się po uzyskaniu stosownych decyzji i zgód, których otrzymanie zgodnie z zawartymi z projektantami umowami zaplanowano na lipiec/ sierpień br. Termin zakończenia realizacji wszystkich zadań objętych w/w Projektem to sierpień 2024 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysła

Otrzymują:
Adresat
Wydz. RI – a/a
SEM