

RI.OBS-BRM.0003.1096.2024.I

Pan
Krzysztof Siwka
Radny
Rady Miejskiej w Lęborku

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 03.01.2024 r. dotyczącą budowy pozostałych odcinków ulic: Strzelców Podhalańskich, Artylerzystów, Powstańców Warszawy i Myśliwskiej informuję, że:

- w dniu 04.12.2023 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych na budowę ulicy Strzelców Podhalańskich w Lęborku - etap I. Realizacja potrwa do 04.08.2024r.;
- w najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięte postępowanie na budowę ul. Powstańców Warszawy. Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy z Wykonawcą, który będzie realizował zakres robót w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
- dla budowy ul. Artylerzystów nie została opracowana żadna dokumentacja projektowa;
- roboty budowlane przy budowie I etapu ul. Myśliwskiej został zakończony protokołem odbioru robót z dnia 11.01.2024 r. Rozpoczęcie planowanej realizacji II etapu robót będzie uzależnione od chwili zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach którego Gmina ma otrzymać do 1 865 794,00 zł.

Z poważaniem

Witold Namysła

Otrzymują:
Adresat
Wydz. RI – a/a

